

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 4日
契 約 業 者 名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2 - 3 - 1 3
工 事 の 名 称	交通管制中央装置補修工事 (30-1-大管・神管)
工 事 場 所	朝潮橋管理所、港晴管理所、京橋管理所、中之島所在ビル 外 2 6 か所
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	交通管制中央装置の 補修
工 期 (自)	平成 30年 10月 12日
工 期 (至)	平成 33年 2月 10日
契 約 金 額	2,959,200,000 円
変 更 金 額	376,920,000 円 増
変更後の契約金額	3,336,120,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置補修工事（30－1－大管・神管） 第1回変更

- ・集約料金所撤去対応の追加
- ・大和川線建設対応の追加
- ・西船場 J C T 改築対応の追加
- ・京都線移管対応の追加