

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 5日	
契約業者名	(株) I H I インフラ建設	
契約業者の住所	東京都江東区東陽7-1-1	
工事の名称	P C 桁等大規模修繕工事 (27-1-東)	
工事場所	東大阪市高井田西6丁目～長田西3丁目付近	
工事種別	橋梁 (P・C)	
工事概要	調査工 47径間 3.6m3 橋梁補修工 1式 断面修復工 (主桁部) (789.324t) 4.6m3 PC桁床版部補強工 ひび割れ補修工 13,716.8m2 (床版部) PC桁補強工 (外ケーブル) 22.8m 283本 ひび割れ補修工 段差修正工 (主桁、横桁部) 4,090.8m 571.2m 断面修復工 (床版部) PC桁補修工	
工期 (自)	平成 28年 1月 19日	
工期 (至)	平成 31年 10月 31日	
契約金額	2,580,660,000 円	
変更金額	495,720,000 円 増	
変更後の契約金額	3,076,380,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（27-1-東） 第3回変更

- ・ 段差修正工の追加
 - ・ 断面修復工の追加
 - ・ ひび割れ補修工の追加
 - ・ PC グラウト再注入工の追加
 - ・ 安全費の変更
 - ・ その他数量精算
 - ・ 詳細設計費の追加
 - ・ 施工の追加及び検討に伴う工期延期
- (元) 平成 28 年 1 月 19 日～平成 30 年 12 月 10 日
(変更) 平成 28 年 1 月 19 日～平成 31 年 10 月 31 日

以 上