

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 7日
契約業者名	日本電設工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3
工事の名称	道路照明設備補修工事(28-2-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工事種別	電気
工事概要	道路照明の補修
工期(自)	平成 29年 2月 11日
工期(至)	平成 30年 12月 31日
契約金額	1,284,120,000 円
変更金額	57,780,000 円 増
変更後の契約金額	1,341,900,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備補修工事（28-2-神管）
第1回変更

- ・ 箕谷西カルバート照明設備更新工事の追加
- ・ 東海岸変電塔、末広変電塔、甲子園浜変電塔の各変電塔改造工事の除外
- ・ 照明柱建て替えに伴う仮設工事の追加
- ・ 照明器具の仕様変更