

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 1月 25日	
契約業者名	(株) I H I インフラ建設	
契約業者の住所	東京都江東区東陽7-1-1	
工 事 の 名 称	コンクリート床版大規模修繕工事 (29-堺)	
工 事 場 所	大阪市西成区玉出西2丁目付近	
工 事 種 別	橋梁(P・C)	
工 事 概 要	工場製作工 23.750t 工場製品輸送工 20.626t 主桁補強工 20.581t 現場塗装工 328.8㎡ 床版工 386.4㎡ 橋梁補修工 1式 橋梁付属施設工 1式 遮音壁工 133.2m 道路付属物工 1式 排水設備工 1式 橋梁付属施設撤去工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式	
工 期 (自)	平成 29年 12月 12日	
工 期 (至)	平成 31年 1月 31日	
契 約 金 額	216,000,000 円	
変 更 金 額	38,826,000 円 増	
変更後の契約金額	254,826,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

コンクリート床版大規模修繕工事（29-堺） 第1回（最終）変更

- ・ 床版切断方法の変更
- ・ 協議結果に基づく交通管理工の変更
- ・ 玉出入路閉鎖に関する広報の追加
- ・ 数量精算等

以 上