

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 1月 25日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(29-5-湾岸・西宮)	
工事場所	芦屋市光陽町～神戸市東灘区魚崎浜町付近、尼崎市南城内付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 45,245.2㎡ 路面切削工 45,245.2㎡ 排水性舗装工 2,385.4㎡ アスファルト舗装工 21,270.4㎡ 半たわみ舗装工 6,495.8㎡	SFRC舗装工 10,952.9㎡ 橋面防水工 12,835.3㎡ 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 30年 1月 17日	
工期(至)	平成 31年 4月 30日	
契約金額	817,560,000 円	
変更金額	135,000,000 円 増	
変更後の契約金額	952,560,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（29-5-湾岸・西宮） 第1回変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更及び追加
- ・ 協議結果に基づく交通管理工の変更
- ・ 数量精算等
- ・ 施工箇所の追加に伴う工期延期
（元） 平成30年 1月17日 ～ 平成31年 1月31日
（変更） 平成30年 1月17日 ～ 平成31年 4月30日

以 上