

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 1月 28日	
契約業者名	(株) ピーエス三菱	
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2-5-24	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (27-2-池)	
工事場所	大阪市福島区福島 8丁目～福島区鷺洲 6丁目付近	
工事種別	橋梁 (P・C)	
工事概要	調査工30径間 橋梁補修工1式 (410.280t) PC桁床版部補強工 7730.4m² PC桁補強工 (外ケーブル)85本 段差修正工 10,190.3m 止水工1式 PC桁補修工 (グラウト再注入)488箇所 コンクリート表面保護工 24,015.8m² 塗装塗替工 3694.4m² 支障物撤去復旧工1式 仮設工1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式	
工期 (自)	平成 28年 4月 19日	
工期 (至)	平成 31年 1月 31日	
契約金額	1,364,148,000 円	
変更金額	1,216,620,000 円 増	
変更後の契約金額	2,580,768,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC桁等大規模修繕工事（27-2-池） 第4回（最終）変更

- ・ 調査工の追加
- ・ PC桁補強工法の変更
- ・ コンクリート表面保護工の追加
- ・ 塗装塗替工の追加
- ・ 支障物撤去・復旧工の追加
- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 安全費の変更
- ・ その他数量精算

以 上