

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 3月 11日
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府中央区本町3丁目5番7号
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工事種別	建築
工事概要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2m ² 建築主体工 1式 建築共通仮設費 1式 設計費 1式 道路函体工 1式 躯体工 14,779.4m ³ 継手工 2箇所 防水工 3,782.1m ² 仮設工 1式 土木共通仮設費 1式 設計費 1式
工期(自)	平成 27年 7月 9日
工期(至)	平成 29年 3月 31日
契約金額	613,440,000 円
変更金額	30,672,000 円 増
変更後の契約金額	644,112,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル付属建物新築工事 第1回変更

1. 基本設計費「道路函体（B3ブロック）、今池換気所（排気塔）」の追加
大阪府との設計委託に関する協定書に基づき、基本設計費「道路函体（B3ブロック）、今池換気所（排気塔）」の追加を行うものである。