

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 26日	
契約業者名	(株) NIPPO	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1	
工 事 の 名 称	舗装補修工事 (2 9 - 3 - 堺)	
工 事 場 所	大阪市中央区高津 1 丁目～同市浪速区浪速西 4 丁目付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工 (本線部) 56093. 8m2 (ランプ部) 13320. 8m2 道路付属施設工 (本線部) 1 式 (ランプ部) 1 式 舗装補修工 (渡り線部) 2939. 1m2 道路付属施設工 (渡り線部) 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式	
工 期 (自)	平成 30年 2月 1日	
工 期 (至)	平成 31年 2月 28日	
契 約 金 額	748, 440, 000 円	
変 更 金 額	333, 396, 000 円 増	
変更後の契約金額	1, 081, 836, 000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修工事（29-3-堺） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 管理者協議等による安全費の変更
- ・ 数量精算等

以 上