

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 29日
契約業者名	鉄電塗装 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5
工 事 の 名 称	塗装改良工事 (3 0 - 湾岸)
工 事 場 所	尼崎市末広町 2 丁目付近、西宮市鳴尾浜 1 丁目付近
工 事 種 別	塗装
工 事 概 要	現場塗装工 34, 026. 9m2 高欄補修工 1, 021. 8m2 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	平成 30年 7月 21日
工 期 (至)	平成 32年 6月 30日
契 約 金 額	592, 380, 000 円
変 更 金 額	243, 000, 000 円 増
変更後の契約金額	835, 380, 000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

塗装改良工事（30－湾岸） 第1回変更

- ・ 現地調査結果に伴う補修箇所の追加
- ・ 試験施工の結果による塗装剥離回数の変更
- ・ 技術管理費の追加
- ・ 補修箇所の追加等に伴う工期延期
(元) 平成30年 7月21日～平成31年11月 2日
(変更) 平成30年 7月21日～平成32年 6月30日

以 上