

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 26日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	フリーフローETC設備補修工事(30-大管・神管)
工事場所	1号環状線、11号池田線、4号湾岸線、13号東大阪線、15号堺線、17号西大阪線、5号湾岸線
工事種別	電気通信
工事概要	フリーフロー E T C 設備の補修及び設置並びに既設設備の撤去
工期 (自)	平成 30年 6月 16日
工期 (至)	平成 32年 12月 10日
契約金額	1,126,440,000 円
変更金額	413,640,000 円 増
変更後の契約金額	1,540,080,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

フリーフローE T C設備補修工事（30－大管・神管） 第1回変更

- ・二重処理チェック切替機能の改修追加
- ・フリーフローE T C設備新設箇所の配線工事の追加
- ・無停電電源装置の容量変更
- ・変電塔改造の変更及び追加
- ・都心流入割引即時料金案内にかかる改修の追加
- ・N E X C O近畿道の即時課金案内に必要となる合併収受機能の対象箇所の追加