

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 14日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	料金收受装置改修工事(29-京管)
工事場所	京都市道高速道路 1 号線、京都市道高速道路2号線 (8 号京都線)
工事種別	電気通信
工事概要	料金收受設備の撤去 及び改修
工期 (自)	平成 30年 1月 16日
工期 (至)	平成 31年 6月 30日
契約金額	644,760,000 円
変更金額	122,040,000 円 増
変更後の契約金額	766,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金収受装置改修工事(29-京管)

第2回変更

- ・ 山科料金所 不正対策カメラの設置
- ・ 鴨川東出口 FF-ETC 装置の追加
- ・ ETC 鍵使用料の追加
- ・ 山科料金所 レーン配置機器変更
- ・ 通信機械室 フリーアクセス架台追加
- ・ ネットワーク機器等の変更
- ・ FF-ETC 機能等の変更
- ・ 数量精算