

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 14日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置補修工事 (30-1-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、港晴管理所、京橋管理所、中之島所在ビル 外 26 か所
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の 補修
工期 (自)	平成 30年 10月 12日
工期 (至)	平成 33年 2月 10日
契約金額	3,336,120,000 円
変更金額	18,522,000 円 増
変更後の契約金額	3,354,642,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置補修工事（30-1-大管・神管） 第2回変更

- ・地震検出の閾値変更に伴う改修
- ・VPNスイッチの増強
- ・大和川線の可変式速度規制標識設置に伴う改造