

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 14日
契約業者名	日本電気(株)
契約業者の住所	東京都港区芝5-7-1
工事の名称	デジタル通信端末装置改修工事(30-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、中之島所在ビル、四ツ橋管理所、京橋管理所、蓮宮換気所、布施畑受電所 外
工事種別	電気通信
工事概要	デジタル通信端末装置の改修
工期(自)	平成 30年 9月 7日
工期(至)	平成 33年 2月 28日
契約金額	896,400,000 円
変更金額	57,240,000 円 増
変更後の契約金額	953,640,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

デジタル通信端末装置改修工事（30-大管・神管）
第1回変更

- ・新本社統括拠点間L3-SWの既設流用品（一部）使用に伴う員数変更及びコンフィグ設定費の追加
- ・新神戸トンネルネットワーク装置の更新工事の追加
- ・集約料金所撤去に係るネットワーク装置の新設工事の追加