

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 7日
契約業者名	星和電機 (株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池 3 6 番地
工事の名称	道路情報板改修工事 (2 9 - 京管)
工事場所	京都市道高速道路 1 号線 (8 号京都線)、京都市道高速道路 2 号線 (8 号京都線)
工事種別	電気通信
工事概要	機器費 1 式 設置調整費 (N) 1 式 配管配線費 (N) 1 式 撤去費 (N) 1 式 仮設費 (N) 1 式 撤去費 (京) 1 式 仮設費 (京) 1 式
工期 (自)	平成 30年 1月 30日
工期 (至)	平成 31年 6月 30日
契約金額	242, 244, 000 円
変更金額	2, 268, 000 円 増
変更後の契約金額	244, 512, 000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板改修工事（29・京管）
第2回変更

- ・ 施工時間帯の変更及び数量精算