

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 4月 18日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(29-5-湾岸・西宮)	
工事場所	芦屋市陽光町～神戸市東灘区魚崎浜町付近、尼崎市南城内付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 53,823.2㎡ 路面切削工 53,823.2㎡ 排水性舗装工 2,337.7㎡ アスファルト舗装工 30,651.1㎡ 半たわみ舗装工 6,586.7㎡ SFRC舗装工 11,628.4㎡ 橋面防水工 13,010.8㎡ 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式	
工期(自)	平成 30年 1月 17日	
工期(至)	平成 31年 4月 30日	
契約金額	952,560,000 円	
変更金額	38,880,000 円 増	
変更後の契約金額	991,440,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（29-5-湾岸・西宮） 第2回（最終）変更

- ・ 現地調査結果等による補修箇所を追加
- ・ 詳細設計等に伴う施工範囲の変更（PA部）
- ・ 協議結果に基づく交通管理工等の変更
- ・ 数量精算等

以 上