

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 4月 22日
契約業者名	中央コンサルタンツ（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町2-6-10
業務の名称	複合劣化橋梁の長期維持管理にかかる検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ及び現地踏査 1式 復元設計 1式 現況照査 1式
業務期間（自）	平成 30年 7月 21日
業務期間（至）	平成 31年 6月 19日
契約金額	40,921,200 円
変更金額	14,040,000 円 増
変更後の契約金額	54,961,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

複合劣化橋梁の長期維持管理にかかる検討業務

第 1 回変更理由書

1. 復元設計にかかる現地調査の追加

復元設計を実施するために必要となった詳細調査を追加する。

また、上記項目の追加に伴い、業務期間を下記のとおり延長する。

(元) 平成 30 年 7 月 21 日 ～ 平成 31 年 4 月 30 日

(変更) 2018 年 7 月 21 日 ～ 2019 年 6 月 19 日