

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 17日
契約業者名	大日本土木 (株)
契約業者の住所	岐阜県岐阜市字佐南 1 - 3 - 1 1
工事の名称	尼崎・南芦屋浜ミニ P A 新築工事 (2 9 - 西宮・湾岸)
工事場所	尼崎市南城内地先、芦屋市陽光町地先
工事種別	建築
工事概要	尼崎及び南芦屋浜ミニ P A の新築
工期 (自)	平成 30年 3月 28日
工期 (至)	令和 1年 5月 31日
契約金額	876,042,000 円
変更金額	217,080,000 円 増
変更後の契約金額	1,093,122,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

尼崎・南芦屋浜ミニPA新築工事(29ー西宮・湾岸) 第3回(最終)変更

- ・ 現場調査の結果、建具や金属等(手摺・フェンス・排水管等)の形状・仕様の変更(尼崎)
- ・ サイン工事の追加(尼崎/南芦屋浜)
- ・ 現場調査の結果、自家発電機の仕様の変更及び非常通報設備・監視カメラ等の追加(尼崎/南芦屋浜)
- ・ 管理者協議の結果、市公認業者による屋外給排水設備の追加(尼崎/南芦屋浜)
- ・ その他数量精算