

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 14日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置補修工事 (30-1-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、港晴管理所、京橋管理所、中之島所在ビル 外26か所
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の 補修
工期 (自)	平成 30年 10月 12日
工期 (至)	令和 3年 2月 10日
契約金額	3,354,642,000 円
変更金額	208,707,460 円 増
変更後の契約金額	3,563,349,460 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置補修工事(30-1-大管・神管) 第3回変更

- ・経路比較情報板における任意区間の所要時間差込入力機能の追加
- ・速度回復誘導灯設置工事の追加
- ・交通情報予測処理対応の追加
- ・事故リスク情報算出対応の追加