

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 24日																					
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）																					
契約業者の住所	東京都港区芝公園 2－9－3																					
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（30－6－湾）																					
工 事 場 所	大阪市住之江区南港東6丁目～大阪市住之江区平林南2丁目付近																					
工 事 種 別	舗装																					
工 事 概 要	<table><tr><td>【規制工事ステップ 1】</td><td>2,240.3m2</td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>目地工</td></tr><tr><td>8,167.6m2</td><td>164.6m</td></tr><tr><td>路面切削工</td><td>道路付属施設工 1式</td></tr><tr><td>8,167.6m2</td><td>仮設工 1式</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>【通行止工事ステップ 2】</td></tr><tr><td>4,437.6m2</td><td>舗装補修工</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>31,363.8m2</td></tr><tr><td>1,489.7m2</td><td>路面切削工</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>31,363.8m2</td></tr></table>		【規制工事ステップ 1】	2,240.3m2	舗装補修工	目地工	8,167.6m2	164.6m	路面切削工	道路付属施設工 1式	8,167.6m2	仮設工 1式	排水性舗装工	【通行止工事ステップ 2】	4,437.6m2	舗装補修工	アスファルト舗装工	31,363.8m2	1,489.7m2	路面切削工	SFRC舗装工	31,363.8m2
【規制工事ステップ 1】	2,240.3m2																					
舗装補修工	目地工																					
8,167.6m2	164.6m																					
路面切削工	道路付属施設工 1式																					
8,167.6m2	仮設工 1式																					
排水性舗装工	【通行止工事ステップ 2】																					
4,437.6m2	舗装補修工																					
アスファルト舗装工	31,363.8m2																					
1,489.7m2	路面切削工																					
SFRC舗装工	31,363.8m2																					
工 期 （ 自 ）	平成 31年 3月 29日																					
工 期 （ 至 ）	令和 2年 3月 10日																					
契 約 金 額	775,440,000 円																					
変 更 金 額	4,125,000 円 増																					
変更後の契約金額	779,565,000 円																					
変 更 理 由	別紙のとおり																					

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（３０－６－湾） 第１回変更

・平成３１年度公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上