

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 23日																						
契 約 業 者 名	(株) N I P P O																						
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－1 9－1 1																						
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（3 0－7－湾）																						
工 事 場 所	大阪市住之江区南港東 6 丁目～大阪市住之江区平林南 2 丁目付近																						
工 事 種 別	舗装																						
工 事 概 要	<table><tr><td>【規制工事ステップ 1】</td><td>2, 231. 0m2</td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>目地工 42. 2m</td></tr><tr><td>10, 293. 1m2</td><td>道路付属施設工 1 式</td></tr><tr><td>路面切削工</td><td>仮設工 1 式</td></tr><tr><td>10, 293. 1m2</td><td>【通行止工事ステップ 2】</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>舗装補修工</td></tr><tr><td>4, 436. 4m2</td><td>26, 012. 0m2</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>路面切削工</td></tr><tr><td>3, 625. 7m2</td><td>26, 012. 0m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>排水性舗装工</td></tr></table>			【規制工事ステップ 1】	2, 231. 0m2	舗装補修工	目地工 42. 2m	10, 293. 1m2	道路付属施設工 1 式	路面切削工	仮設工 1 式	10, 293. 1m2	【通行止工事ステップ 2】	排水性舗装工	舗装補修工	4, 436. 4m2	26, 012. 0m2	アスファルト舗装工	路面切削工	3, 625. 7m2	26, 012. 0m2	SFRC舗装工	排水性舗装工
【規制工事ステップ 1】	2, 231. 0m2																						
舗装補修工	目地工 42. 2m																						
10, 293. 1m2	道路付属施設工 1 式																						
路面切削工	仮設工 1 式																						
10, 293. 1m2	【通行止工事ステップ 2】																						
排水性舗装工	舗装補修工																						
4, 436. 4m2	26, 012. 0m2																						
アスファルト舗装工	路面切削工																						
3, 625. 7m2	26, 012. 0m2																						
SFRC舗装工	排水性舗装工																						
工 期 （ 自 ）	平成 31年 3月 30日																						
工 期 （ 至 ）	令和 2年 3月 10日																						
契 約 金 額	689, 040, 000 円																						
変 更 金 額	3, 685, 000 円 増																						
変更後の契約金額	692, 725, 000 円																						
変 更 理 由	別紙のとおり																						

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30-7-湾） 第1回変更

・平成31年度公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上