

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 23日		
契 約 業 者 名	(株) N I P P O		
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－1 9－1 1		
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（3 0－8－湾）		
工 事 場 所	大阪市住之江区平林南 2 丁目～堺市堺区大浜西町付近		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	【通行止工事ステップ 2】 舗装補修工 29,222.1m2 路面切削工 29,222.1m2 排水性舗装工 9,180.1m2 アスファルト舗装工 6,442.0m2 SFRC舗装工 13,600.0m2 目地工 49.6m 橋面防水工 2,330.9m2 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式		
工 期（自）	平成 31年 3月 6日		
工 期（至）	令和 2年 3月 10日		
契 約 金 額	734,400,000 円		
変 更 金 額	3,300,000 円 増		
変更後の契約金額	737,700,000 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30－8－湾） 第1回変更

・平成31年度公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上