

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 契約変更年月日  | 令和 1年 5月 24日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 契約業者名    | 鹿島道路(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 契約業者の住所  | 東京都文京区後楽1-7-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 工事の名称    | 舗装補修大規模修繕工事(30-9-湾)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 工事場所     | 大阪市住之江区平林南2丁目～堺市堺区大浜西町付近                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 工事種別     | 舗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 工事概要     | <div> <div>【通行止工事ステップ2】</div> <div>721.5m2</div> <div>舗装補修工</div> <div>SFRC舗装工</div> <div>33,002.1m2</div> <div>13,698.8m2</div> <div>路面切削工</div> <div>目地工</div> <div>33,002.1m2</div> <div>20.0m</div> <div>排水性舗装工</div> <div>橋面防水工</div> <div>8,782.6m2</div> <div>7,105.7m2</div> <div>アスファルト舗装工</div> <div>道路附属施設工 1式</div> <div>9,799.2m2</div> <div>仮設工 1式</div> <div>半たわみ舗装工</div> <div>共通仮設費 1式</div> </div> |  |
| 工期(自)    | 平成 31年 3月 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 工期(至)    | 令和 2年 3月 10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 契約金額     | 775,440,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 変更金額     | 3,300,000 円 増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 変更後の契約金額 | 778,740,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

※金額は、税込みである。

## 変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30-9-湾） 第1回変更

・平成31年度公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上