

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 6月 14日
契約業者名	中央コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町2-6-10
業務の名称	複合劣化橋梁の長期維持管理にかかる検討業務
業務場所	大阪市淀川区加島付近
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ及び現地踏査 1 式 復元設計 1 式 現況照査 1 式
業務期間 (自)	平成 30年 7月 21日
業務期間 (至)	平成 31年 11月 29日
契約金額	54,961,200 円
変更金額	1,598,000 円 減
変更後の契約金額	53,363,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

複合劣化橋梁の長期維持管理にかかる検討業務

第2回変更理由書

1. 現況照査の変更

現況照査結果を踏まえた更新内容（補強構造または橋梁の架替構造）の検討・提案を追加する。

2. 復元設計にかかる現地調査の変更

復元設計を実施するために実施した詳細調査が完了したため、その数量を実績に基づき変更する。

なお、上記に伴い、当該業務期間を下記のとおり延長する。

(元) 2018年7月21日 ～ 2019年6月19日

(変更) 2018年7月21日 ～ 2019年11月29日