

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 6月 21日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田 1 - 1 - 2 0
工 事 の 名 称	塗装改良工事 (2 9 - 1 - 大管)
工 事 場 所	泉佐野市りんくう往来北付近、大阪市浪速区難波中1丁目～堺市堺区錦綾町1丁目付近、大阪市西成区北津守2丁目～大阪市港区市岡1丁目付近
工 事 種 別	塗装
工 事 概 要	現場塗装工 27,348.7m2 高欄補修工 1,389.5m2 支障物撤去復旧工1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	平成 30年 3月 30日
工 期 (至)	令和 1年 7月 2日
契 約 金 額	573,480,000 円
変 更 金 額	237,600,000 円 増
変更後の契約金額	811,080,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

塗装改良工事（29-1-大管） 第2回（最終）変更

- ・ 現地調査結果による狹隘部塗装仕様等の変更
- ・ 試験施工結果による剥離回数の変更
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ 鉛中毒予防対策の実施
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 数量精算

以 上