

(第2回 最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 18日
契約業者名	エム・エムブリッジ (株)
契約業者の住所	広島県広島市西区観音新町 1 - 2 0 - 2 4
工 事 の 名 称	鋼床版等大規模修繕工事(28-1-大管)
工 事 場 所	大阪市西区江之子島 1 丁目付近～西本町 3 丁目付近 大阪市大正区三軒家東 3 丁目～大阪市西区北津守 1 丁目付近
工 事 種 別	橋梁(メタル)
工 事 概 要	工場製作工 詳細設計費 1式→1式 575.794t→548.110t 橋梁補修工 1式→1式 鋼製高欄補修工 1式→1式 道路付属施設工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工 期 (自)	平成 29年 3月 2日
工 期 (至)	令和 1年 9月 30日
契 約 金 額	1,839,348,000 円
変 更 金 額	340,740,000 円 増
変更後の契約金額	2,180,088,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼床版等大規模修繕工事（２８－１－大管） 第２回（最終）変更

- ・ 塗装剥離に伴う鉛対策の追加
- ・ A ランク 損傷箇所補修の追加
- ・ 管理者協議による交通管理工の変更
- ・ 伸縮継手補修箇所の変更
- ・ その他数量精算

以 上