

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 18日	
契約業者名	(株) ハンシン建設	
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区佃 2 - 1 0 - 5	
工 事 の 名 称	鴨川西本線拡幅部下部工事	
工 事 場 所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	下部工事 (Ⅰ期工事) RC橋脚工KP1 1基→1基 RC橋脚工KP2 (新設) 1基→1基 RC橋脚工KP2 (既設) 1基→1基 RC橋脚工KP3 1基→1基 RC橋脚工KP4 1基→1基 RC橋脚補強工 斜P5 62.0m2→62.0m2	下部工事 (Ⅱ期工事) RC橋脚工KP1 1基→1基 RC橋脚工KP2 (新設) 1基→1基 RC橋脚工KP2 (既設) 1基→1基 RC橋脚工KP3 1基→1基 橋梁付属物工 0→1式
工 期 (自)	平成 30年 3月 29日	
工 期 (至)	令和 1年 9月 30日	
契 約 金 額	624,456,000 円	
変 更 金 額	2,322,000 円 増	
変更後の契約金額	626,778,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鴨川西本線拡幅部下部工事 第2回（最終）変更

- ・ 作業土工の追加
- ・ R C 躯体工の変更及び追加
- ・ 仮設排水管設置工の追加
- ・ 数量精算等

以 上