

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 7月 22日
契約業者名	(株) 東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲5-6-36
工事の名称	変電塔設備補修工事(28-大管・神管)
工事場所	石津川変電塔、浜寺変電塔、高石変電塔、泉大津変電塔、岸和田変電塔、貝塚変電塔、泉佐野変電塔、港大橋エレベータ盤、東海岸変電塔、末広変電塔、甲子園浜変電塔
工事種別	電気
工事概要	変電塔設備の補修
工期(自)	平成 29年 3月 23日
工期(至)	平成 31年 7月 31日
契約金額	918,000,000 円
変更金額	16,200,000 円 増
変更後の契約金額	934,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

変電塔設備補修工事（28-大管・神管）
第2回最終設計変更

- ・港大橋エレベータ盤の仮設盤設置工事の追加