

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 10月 25日	
契約業者名	スバル興業(株)	
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1	
工事の名称	伸縮継手補修工事(30-1-神)	
工事場所	神戸市中央区新港町～神戸市長田区西尻池町3丁目付近	
工事種別	橋梁(メタル)	
工事概要	伸縮継手補修工 伸縮継手補修工 (事前工事本線部) 213.5m→202.0m 伸縮継手補修工 (事前工事ランプ部) 3.8m→3.2m 伸縮継手補修工 (大規模補修本線部) 456.9m→624.2m 伸縮継手補修工 (大規模補修ランプ部) 32.6m→73.7m 床版連結部改良工 (事前工事本線部) 18.2m→18.0m 床版連結部改良工 (大規模補修本線部) 18.2m18.0m 仮設工1式→1式	
工期(自)	平成 30年 10月 23日	
工期(至)	令和 1年 10月 31日	
契約金額	483,948,000 円	
変更金額	194,400,240 円 増	
変更後の契約金額	678,348,240 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（30－1－神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの変更
- ・ 管理者協議による安全費の変更
- ・ 数量精算等

以 上