

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 11月 1日																						
契 約 業 者 名	(株) N I P P O																						
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1																						
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (3 0 - 7 - 湾)																						
工 事 場 所	大阪市住之江区南港東 6 丁目～大阪市住之江区平林南 2 丁目付近																						
工 事 種 別	舗装																						
工 事 概 要	<table><tr><td>【規制工事ステップ 1】</td><td>2, 231. 0m2</td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>目地工 67. 5m</td></tr><tr><td>13, 174. 9m2</td><td>道路付属施設工 1 式</td></tr><tr><td>路面切削工</td><td>仮設工 1 式</td></tr><tr><td>13, 174. 9m2</td><td>【通行止工事ステップ 3】</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>舗装補修工</td></tr><tr><td>6, 618. 0m2</td><td>38, 867. 4m2</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>路面切削工</td></tr><tr><td>4, 325. 9m2</td><td>38, 867. 4m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>排水性舗装工</td></tr></table>			【規制工事ステップ 1】	2, 231. 0m2	舗装補修工	目地工 67. 5m	13, 174. 9m2	道路付属施設工 1 式	路面切削工	仮設工 1 式	13, 174. 9m2	【通行止工事ステップ 3】	排水性舗装工	舗装補修工	6, 618. 0m2	38, 867. 4m2	アスファルト舗装工	路面切削工	4, 325. 9m2	38, 867. 4m2	SFRC舗装工	排水性舗装工
【規制工事ステップ 1】	2, 231. 0m2																						
舗装補修工	目地工 67. 5m																						
13, 174. 9m2	道路付属施設工 1 式																						
路面切削工	仮設工 1 式																						
13, 174. 9m2	【通行止工事ステップ 3】																						
排水性舗装工	舗装補修工																						
6, 618. 0m2	38, 867. 4m2																						
アスファルト舗装工	路面切削工																						
4, 325. 9m2	38, 867. 4m2																						
SFRC舗装工	排水性舗装工																						
工 期 (自)	平成 31年 3月 30日																						
工 期 (至)	令和 2年 3月 31日																						
契 約 金 額	692, 725, 000 円																						
変 更 金 額	261, 470, 000 円 増																						
変更後の契約金額	954, 195, 000 円																						
変 更 理 由	別紙のとおり																						

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30-7-湾） 第2回変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 施工ステップの変更
- ・ 施工時期変更に伴う工期延期
（元） 2019年3月22日～2020年3月10日
（変更） 2019年3月22日～2020年3月31日

以 上