

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 11月 29日
契約業者名	(株) 泉建設工業
契約業者の住所	大阪府松原市天美我堂1-53-1
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(30-1-湾岸)
工事場所	兵庫県尼崎市東海岸町付近～兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 (バルブリップ補修) 59.282 t 2,358箇所 工場製品輸送工 支取替工 49.875 t 2個 橋梁補修工 現場塗装工 1式 1,381.5m ² 鋼床版補修工 仮設工 (Uリップ補修) 1式 1,863箇所 共通仮設費 鋼床版補修工 1式
工期(自)	平成 30年 6月 22日
工期(至)	令和 2年 11月 30日
契約金額	799,200,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	799,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（30-1-湾岸） 第1回変更

- ・現地調査の結果、設計照査に時間を要したことで高力ボルトの発注時期が当初想定より遅れたこと
- ・高力ボルトの納期が長期化していること

以上の理由から、下記のとおり工期延期するものである。

(当初) 平成30年6月22日～平成32年3月22日

(変更) 平成30年6月22日～令和2年11月30日

以 上