

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 12月 26日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置補修工事 (30-1-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、港晴管理所、京橋管理所、中之島所在ビル 外26か所
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の 補修
工期 (自)	平成 30年 10月 12日
工期 (至)	令和 3年 2月 10日
契約金額	3,563,349,460 円
変更金額	20,046,000 円 減
変更後の契約金額	3,543,303,460 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置補修工事(30-1-大管・神管)

第4回変更

- ・西船場 JCT 供用に伴う環状線合流部5車線化対応
- ・大和川線全線供用に伴う情報ターミナルⅢ型の追加
- ・その他数量精算等