

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2019年 12月 25日
契約業者名	中林建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
工事の名称	大和川線料金所新築工事
工事場所	大阪府堺市堺区鉄砲町地先 他4箇所
工事種別	建築
工事概要	鉄砲(東行)料金所 建築主体工事、電気設備工事 常磐(西行)料金所 建築主体工事、電気設備工事 常磐(東行)料金所 建築主体工事、電気設備工事面積 天美料金所 建築主体工事、電気設備工事 三宅西本線料金所 電気設備
工期(自)	2019年 2月 1日
工期(至)	2020年 3月 31日
契約金額	1,042,848,000 円
変更金額	51,700,000 円 増
変更後の契約金額	1,094,548,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大和川線料金所新築工事 第1回変更

- ・ 検討の結果、ブース外壁パネル目地における接合方法の変更【鉄砲東・常磐西・常磐東・天美】
- ・ 調整の結果、ダクト・ケーブルラックの形状変更【鉄砲東・常磐西・常磐東・天美・三宅西本線】
- ・ 調整の結果、動力トランスの追加【鉄砲東・常磐東・天美】
- ・ その他数量精算