

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 1月 17日	
契約業者名	(株) ケー・エフ・シー	
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 3-2-17	
工事の名称	大和川線遮音壁設置工事	
工事場所	堺市堺区鉄砲町付近～松原市三宅西付近	
工事種別	遮音壁	
工事概要	(遠里小野地区) 工場製作工 7.732t 遮音壁工 309.8m トンネル内装吸音板工 346.6m² (常磐西地区) 工場製作工 35.724t 遮音壁工 608.2m トンネル内装吸音板工 525.3m² 投棄防止柵工 147.5m 電波反射体工 31.6m 電波吸収体工 23.5m² (天美地区) 工場製作工 50.774t 遮音壁工 1,243.6m トンネル内装吸音板工 2,157.2m² 投棄防止柵工 325.5m 電波反射体工 24.0m	
工期(自)	2018年 12月 4日	
工期(至)	2020年 3月 31日	
契約金額	560,214,360 円	
変更金額	42,350,000 円 増	
変更後の契約金額	602,564,360 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線遮音壁設置工事 第2回変更

1. 電波吸収体・電波反射体の追加

常磐西地区・天美地区に設置されるETCにおいて、電波シミュレーションの結果、常磐西地区においては電波吸収体、天美地区においては電波反射体が必要となったことから、追加を行う。

2. 天美地区における変更

天美地区において、掘割部ストラット構造区間の吸音板から透光板への変更、管理用扉の追加、ETC箇所の外装板への変更等を行う。

3. 構造物撤去工の追加

天美地区において、本工事施工に支障となる既設フェンスの撤去を行う。

4. その他

数量精算を行う。