

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 10日	
契 約 業 者 名	鹿島道路（株）	
契約業者の住所	東京都文京区後楽１－７－２７	
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（３０－９－湾）	
工 事 場 所	大阪市住之江区平林南２丁目～堺市堺区大浜西町付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	【通行止工事ステップ 3】 舗装補修工 35,518.0m2 路面切削工 35,517.9m2 排水性舗装工 6,902.0m2 アスファルト舗装工 14,344.1m2 半たわみ舗装工 514.1m2 SFRC舗装工 13,757.8m2 目地工41.6m 橋面防水工 18,409.6m2 床版補修工65.6m 路肩補修工28.2m2 道路付属施設工1式 仮設工1式	
工 期 （ 自 ）	平成 31年 3月 6日	
工 期 （ 至 ）	令和 2年 3月 31日	
契 約 金 額	851,384,000 円	
変 更 金 額	220,049,600 円 増	
変更後の契約金額	1,071,433,600 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（３０－９－湾） 第３回（最終）変更

- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ 管理者協議等による安全費の変更
- ・ 仮設工の追加および変更
- ・ 数量精算等

以 上