

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 9日
契約業者名	大和製衡 (株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町5-22
工事の名称	車両重量計測装置その他補修工事 (30-1-大管)
工事場所	四ツ橋料金所他、69箇所の料金所並びに阿倍野入路他、20入路
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 取替補修等及び新設 通行止装置取替補修
工期 (自)	平成 30年 11月 28日
工期 (至)	令和 4年 3月 31日
契約金額	4,320,000,000 円
変更金額	36,331,466 円 増
変更後の契約金額	4,356,331,466 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置補修その他工事（30-1-大管）第1回設計変更
・ 13レーン分の軸重計カバーの追加 ・ 信濃橋料金所への軸重計収容架の追加 ・ その他数量精算