

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 10日		
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）		
契約業者の住所	東京都港区芝公園 2－9－3		
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（3 0－6－湾）		
工 事 場 所	大阪市住之江区南港東6丁目～大阪市住之江区平林南2丁目付近		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	【規制工事ステップ 1】 2, 109. 5m2 舗装補修工 目地工 10, 222. 9m2 47. 7m 路面切削工 道路付属施設工 1式 10, 285. 4m2 仮設工 1式 排水性舗装工 【通行止工事ステップ 3】 5, 281. 4m2 舗装補修工 アスファルト舗装工 46, 887. 9m2 2, 832. 0m2 路面切削工 SFRC舗装工 42, 078. 7m2		
工 期 （ 自 ）	平成 31年 3月 29日		
工 期 （ 至 ）	令和 2年 3月 31日		
契 約 金 額	907, 165, 000 円		
変 更 金 額	138, 025, 044 円 増		
変更後の契約金額	1, 045, 190, 044 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（３０－６－湾） 第３回（最終）変更

- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート舗装）の追加
- ・ 管理者協議等による安全費の変更
- ・ 仮設工の追加および変更
- ・ 数量精算等

以 上