

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 10日																				
契約業者名	(株) NIPPO																				
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11																				
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(30-7-湾)																				
工事場所	大阪市住之江区南港東6丁目~大阪市住之江区平林南2丁目付近																				
工事種別	舗装																				
工事概要	<table><tr><td>【規制工事ステップ1】</td><td>2,161.9m²</td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>目地工46.2m</td></tr><tr><td>11,227.9m²</td><td>道路附属施設工 1式</td></tr><tr><td>路面切削工</td><td>仮設工 1式</td></tr><tr><td>11,227.9m²</td><td>【通行止工事ステップ3】</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>舗装補修工</td></tr><tr><td>5,854.5m²</td><td>44,493.5m²</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>路面切削工</td></tr><tr><td>3,211.5m²</td><td>39,991.1m²</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>排水性舗装工</td></tr></table>	【規制工事ステップ1】	2,161.9m ²	舗装補修工	目地工46.2m	11,227.9m ²	道路附属施設工 1式	路面切削工	仮設工 1式	11,227.9m ²	【通行止工事ステップ3】	排水性舗装工	舗装補修工	5,854.5m ²	44,493.5m ²	アスファルト舗装工	路面切削工	3,211.5m ²	39,991.1m ²	SFRC舗装工	排水性舗装工
【規制工事ステップ1】	2,161.9m ²																				
舗装補修工	目地工46.2m																				
11,227.9m ²	道路附属施設工 1式																				
路面切削工	仮設工 1式																				
11,227.9m ²	【通行止工事ステップ3】																				
排水性舗装工	舗装補修工																				
5,854.5m ²	44,493.5m ²																				
アスファルト舗装工	路面切削工																				
3,211.5m ²	39,991.1m ²																				
SFRC舗装工	排水性舗装工																				
工期(自)	平成 31年 3月 30日																				
工期(至)	令和 2年 3月 31日																				
契約金額	954,195,000 円																				
変更金額	269,654,400 円 増																				
変更後の契約金額	1,223,849,400 円																				
変更理由	別紙のとおり																				

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（30-7-湾） 第3回（最終）変更

- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、コンクリート舗装）の追加
- ・ 管理者協議等による安全費の変更
- ・ 仮設工の追加および変更
- ・ 数量精算等

以 上