

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 10日		
契 約 業 者 名	(株) N I P P O		
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1		
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (3 0 - 8 - 湾)		
工 事 場 所	大阪市住之江区平林南 2 丁目～堺市堺区大浜西町付近		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	【通行止工事ステップ° 3】 舗装補修工 37, 040. 6m2 路面切削工 35, 957. 3m2 排水性舗装工 8, 952. 1m2 アスファルト舗装工 14, 022. 6m2 SFRC舗装工 14, 065. 9m2 目地工25. 6m 橋面防水工 16, 995. 8m2 床版補修工16. 7m2 路肩補修工1. 4m2 道路付属施設工1式 仮設工1式 【規制工事ステップ° 1】 仮設工1式		
工 期 (自)	平成 31年 3月 6日		
工 期 (至)	令和 2年 3月 31日		
契 約 金 額	863, 453, 972 円		
変 更 金 額	275, 550, 000 円 増		
変更後の契約金額	1, 139, 003, 972 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（３０－８－湾） 第３回（最終）変更

- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ 管理者協議等による安全費の変更
- ・ 仮設工の追加および変更
- ・ 数量精算等

以 上