

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 7月 13日
契約業者名	三菱重工メカトロシステムズ(株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田宮通5-4-22
工事の名称	料金自動收受装置設置工事(27-大管・神管)
工事場所	阪神高速道路 大阪地区・兵庫地区各料金所
工事種別	電気通信
工事概要	料金自動收受装置 の設置
工期(自)	平成 27年 10月 17日
工期(至)	平成 30年 6月 30日
契約金額	906,876,000 円
変更金額	190,080,000 円 増
変更後の契約金額	1,096,956,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金自動収受装置設置工事（ 27 - 大管・神管）
第1回設計変更

- ・料金収受システム改良対応に伴う料金自動収受装置改造工事の追加。