

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 5月 18日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	大和田補修基地改修その他工事(30-大)
工事場所	大阪市西淀川区大和田1丁目32番地、大阪市西淀川区大和田1丁目5-1
工事種別	建築
工事概要	大和田補修基地事務所の建替え及び旧大和田総合防災センターの改修
工期(自)	平成 30年 11月 2日
工期(至)	令和 2年 8月 31日
契約金額	652,860,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	652,860,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和田補修基地改修その他工事(30-大) 第2回変更

- ・ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴い協議・調整等に時間を要することから、下記のとおり工期延期するものである。

工 期 : (元) 2018年11月2日 ~ 2020年5月20日
(変更) 2018年11月2日 ~ 2020年8月31日