

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 5月 31日	
契約業者名	清水・東亜・東急特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	大阪市中央区本町3丁目5番7号	
工事の名称	常磐東トンネル附属建物新築工事	
工事場所	大阪府松原市天美西8丁目地先	
工事種別	建築	
工事概要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2m ² 建築主体工 1式 建築共通仮設費 1式 設計費 1式 道路函体工 1式 躯体工 14,779.4m ³ 継手工 2箇所 防水工 3,782.1m ² 仮設工 1式 土木共通仮設費 1式 設計費 1式	
工期(自)	平成 27年 7月 9日	
工期(至)	平成 31年 8月 31日	
契約金額	644,112,000 円	
変更金額	1,253,880,000 円 増	
変更後の契約金額	1,897,992,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐東トンネル付属建物新築工事 第2回変更

1. 道路函体工（B3ブロック）の追加

大阪府との工事委託に関する協定書に基づき、道路函体工（B3ブロック）の追加を行うものである。

2. 工期の延期

道路函体工（B3ブロック）の追加に伴い、工期延期を行うものである。

元 工 期 ：平成27年 7月 9日 ～ 平成29年 3月31日

変更工期 ：平成27年 7月 9日 ～ 平成31年 8月31日