

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 5月 26日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見 2 - 2 - 6
工 事 の 名 称	ETC中央装置補修工事(30-大管・神管)
工 事 場 所	大阪管理局、神戸管理部、外
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	E T C 中央装置の補修
工 期 (自)	平成 30年 6月 8日
工 期 (至)	令和 2年 5月 31日
契 約 金 額	3,377,093,840 円
変 更 金 額	7,824,460 円 増
変更後の契約金額	3,384,918,300 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置補修工事（30・大管・神管）
第3回変更

- ・セキュリティストレージと耐火金庫の取りやめ
- ・神若ー生田川対応
- ・都心流入業務支援機能追加対応
- ・NEXCO 明細件数チェック機能追加対応