

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 2月 18日
契約業者名	中林建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
工事の名称	大和川線料金所新築工事
工事場所	大阪府堺市堺区鉄砲町地先 他4箇所
工事種別	建築
工事概要	鉄砲(東行)料金所 建築主体工事、電気設備工事 常磐(西行)料金所 建築主体工事、電気設備工事 常磐(東行)料金所 建築主体工事、電気設備工事面積 天美料金所 建築主体工事、電気設備工事 三宅西本線料金所 電気設備
工期(自)	2019年 2月 1日
工期(至)	2020年 3月 31日
契約金額	1,094,548,000 円
変更金額	143,550,000 円 増
変更後の契約金額	1,238,098,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大和川線料金所新築工事 第2回（最終）変更

- ・ 現場調査の結果、視認性の観点から行先表示板を料金所上屋に設置することになったため、架台設置工を本工事に追加【三宅西】
- ・ 管理者協議の結果、第3者並びに関連工事車両等の安全対策として交通誘導警備員、固定規制及び保安施設（D規制）を追加【鉄砲東・常磐東・天美・三宅西】
- ・ 給排水引込み工事及び排水接続工事の追加【常磐西・常磐東】
- ・ その他数量精算