

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 3月 4日	
契約業者名	(株) ピーエス三菱	
契約業者の住所	大阪市北区天満橋1丁目8番30号	
工事の名称	大和川線管理施設新築工事	
工事場所	—	
工事種別	建築	
工事概要	1. 三宝維持基地事務所 新築工事 延床面積：1836.04㎡ 事務所棟、車庫 落下物置き場、油庫 自転車置き場 1式 営繕設備 1式 事務所棟、車庫1、車庫2 落下物置き場、 火薬用倉庫、駐輪場 1式 2. 鉄砲交通基地事務所 新築工事 延床面積：829.73㎡	
工期（自）	2018年 12月 22日	
工期（至）	2020年 3月 31日	
契約金額	807,840,000 円	
変更金額	105,050,000 円 増	
変更後の契約金額	912,890,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線管理施設新築工事（第1回（最終）設計変更）

- ・照査の結果、倉庫内に破損防止用保護材の追加（三宝維持基地）
- ・照査の結果、浄化槽用土留め材料の仕様変更（三宝維持基地）
- ・工事の支障となる地中障害物の撤去の追加（鉄砲交通基地）
- ・管理者協議の結果、歩道の切下げ拡幅の追加（鉄砲交通基地）
- ・現地調査の結果、敷地境界に避難用フェンス扉等の追加（鉄砲交通基地）
- ・現地調査の結果、土壌調査の追加（三宝維持基地、鉄砲交通基地）
- ・管理者協議の結果、近接するJCT桁に係る養生の追加（三宝維持基地）
- ・管理者協議の結果、隣接する既存施設（橋脚・本線非常口）に係る変状観測の追加
(三宝維持基地、鉄砲交通基地)
- ・照査の結果、配電盤等の仕様変更（三宝維持基地、鉄砲交通基地）
- ・照査の結果、変電塔改造の取りやめ（三宝維持基地）
- ・現地調査の結果、室外機架台基礎の仕様変更（三宝維持基地）
- ・管理者協議の結果、屋外給水引き込み工事の追加
- ・その他数量精算