

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 6月 30日	
契約業者名	鹿島道路 (株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽 1 - 7 - 2 7	
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (3 0 - 5 - 湾岸)	
工 事 場 所	尼崎市末広町2丁目～神戸市東灘区魚崎浜町付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	路面切削工(本線) 半たわみ舗装工(ランプ°) 21621.7m2→41454.2m2 0→650.9m2 路面切削工(ランプ°) SFRC舗装工(本線) 0→5401.7m2 13708.0m2→19085.4m2 排水性舗装工(本線) 目地工(本線) 4587.6m2→18198.8m2 68.2m2→81.3m2 アスファルト舗装工(本線) 橋面防水工(本線) 3326.1m2→4170.0m2 0→779.2m2 アスファルト舗装工(ランプ°) 橋面防水工(ランプ°) 0→4750.8m2 0→913.4m2	
工 期 (自)	平成 31年 2月 19日	
工 期 (至)	令和 2年 7月 10日	
契 約 金 額	812,160,000 円	
変 更 金 額	432,190,000 円 増	
変更後の契約金額	1,244,350,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30-5-湾岸）第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 交通管理者協議の結果に基づく、施工時間帯および交通管理工の変更
- ・ 上記施工に伴う安全対策（広報看板・後尾警戒車・路下監視員等）の追加
- ・ 数量精査等

以 上