

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 22日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-22
工事の名称	藍那交通管理基地改修工事 (2019-北)
工事場所	藍那管理事務所 (神戸市北区山田町藍那地先)
工事種別	建築
工事概要	本工事は、藍那管理事務所倉庫棟の内装改修を行うものである。
工期 (自)	令和 2年 4月 25日
工期 (至)	令和 3年 1月 29日
契約金額	116,600,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	116,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

藍那交通管理基地改修工事(2019-北) 第1回変更

- ・ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴い工事一時中止が発生したため、下記のとおり工期延期するものである。

工 期 : (元) 2020年4月25日 ~ 2020年12月28日
(変更) 2020年4月25日 ~ 2021年1月29日