

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 22日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-2-2
工事の名称	京橋交通管制室等改修工事(2019-神)
工事場所	神戸市中央区新港町16-1
工事種別	建築
工事概要	内装改修(京橋社屋) 機械設備 地下1階地上11階のうち1.2.3.4階の内装改修等 ・管制室等改修 建築主体工 電気設備 ・共用部等改修 建築主体工 電気設備
工期(自)	令和 1年 11月 1日
工期(至)	令和 2年 11月 30日
契約金額	194,480,000 円
変更金額	4,510,000 円 増
変更後の契約金額	198,990,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

京橋交通管制室等改修工事(2019-神) 第1回変更

- ・ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴い工事一時中止が発生したため、下記のとおり工期延期するものである。

工 期 : (元) 2019年11月1日 ~ 2020年10月30日
(変更) 2019年11月1日 ~ 2020年11月30日