

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 14日
契約業者名	富士通（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2－2－6
工事の名称	非常電話設備改修工事（30－大管・神管）
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、各通信塔、各換気所、各通信機械室
工事種別	電気通信
工事概要	非常電話システムの バックアップ機能構築
工期（自）	平成 30年 11月 28日
工期（至）	令和 3年 5月 31日
契約金額	805,674,305 円
変更金額	円
変更後の契約金額	805,674,305 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

非常電話設備改修工事（30-大管・神管）
第3回変更

・新型コロナウイルスの影響による工期延期

以 上