

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 14日
契約業者名	日本電気(株)
契約業者の住所	東京都港区芝5-7-1
工事の名称	デジタル通信端末装置改修工事(30-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、中之島所在ビル、四ツ橋管理所、京橋管理所、蓮宮換気所、布施畑受電所 外
工事種別	電気通信
工事概要	デジタル通信端末装置の改修
工期(自)	平成 30年 9月 7日
工期(至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	953,640,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	953,640,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

デジタル通信端末装置改修工事（30-大管・神管）  
第2回変更

- ・新型コロナウイルスの影響による工期延期

以 上