

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 14日
契 約 業 者 名	シンフォニアテクノロジー (株)
契約業者の住所	東京都港区芝大門1-1-30
工 事 の 名 称	朝潮橋受電所補修工事 (30-港)
工 事 場 所	朝潮橋社屋、朝潮橋受電所、港晴受電所
工 事 種 別	電気
工 事 概 要	朝潮橋受電所の補修
工 期 (自)	平成 31年 3月 21日
工 期 (至)	令和 4年 3月 10日
契 約 金 額	1,004,076,000 円
変 更 金 額	円
変更後の契約金額	1,004,076,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

朝潮橋受電所補修工事（30－港）
第 1 回変更

- ・ 関連する別途工事遅延に伴う工期延期

以 上